



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Obra e localização: Execução de nova rede de drenagem - Estrada da Santa Fé

Data: Janeiro/2023

Bancos: EMOP - 10/2022.

BDI: 18,11%

Prazo de execução: 120 dias

Cronograma físico-financeiro

Item		Orçamento			Cronograma físico-financeiro					TOTAL
					30	60	90	120		
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$ 18.511,82	%	R\$ 74,98	R\$ 8,34	R\$ 8,34	R\$ 8,34	R\$ 100,00	
		%	17,95%	R\$	R\$ 13.880,16	R\$ 1.543,89	R\$ 1.543,89	R\$ 1.543,89	R\$ 18.511,82	
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$ 10.446,69	%	R\$ 85,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 100,00	
		%	10,13%	R\$	R\$ 8.879,69	R\$ 522,33	R\$ 522,33	R\$ 522,33	R\$ 10.446,69	
3	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$ 6.636,63	%	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
		%	6,43%	R\$	R\$ 1.659,16	R\$ 1.659,16	R\$ 1.659,16	R\$ 1.659,16	R\$ 6.636,63	
4	TRANSPORTES	R\$	R\$ 2.798,00	%	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
		%	2,71%	R\$	R\$ 699,50	R\$ 699,50	R\$ 699,50	R\$ 699,50	R\$ 2.798,00	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 1.396,56	%	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
		%	1,35%	R\$	R\$ 349,14	R\$ 349,14	R\$ 349,14	R\$ 349,14	R\$ 1.396,56	
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$ 58.955,13	%	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
		%	57,16%	R\$	R\$ 14.738,78	R\$ 14.738,78	R\$ 14.738,78	R\$ 14.738,78	R\$ 58.955,13	
11	ESTRUTURAS	R\$	R\$ 3.015,86	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
		%	2,92%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.015,86	R\$ 3.015,86	
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$	R\$ 1.375,46	%	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
		%	1,33%	R\$	R\$ 343,87	R\$ 343,87	R\$ 343,87	R\$ 343,87	R\$ 1.375,46	

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$ 103.136,15	R\$	R\$ 40.550,29	R\$ 19.856,67	R\$ 19.856,67	R\$ 22.872,53	R\$ 103.136,15
-----------------------	-----	----------------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

BDI 18,11%	R\$	R\$ 18.679,67	R\$	R\$ 7.344,33	R\$ 3.596,37	R\$ 3.596,37	R\$ 4.142,59	R\$ 18.679,67
------------	-----	---------------	-----	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$ 121.815,82	R\$	R\$ 47.894,63	R\$ 23.453,04	R\$ 23.453,04	R\$ 27.015,12	R\$ 121.815,82
				39%	19%	19%	22%	100%