PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: Serviços de engenharia de iluminação
DATA: Novembro 2026
BASE: EMOP:08/2026
PRAZO: 30 DIAS

Cronograma físico-financeiro

	Item	Orçamento			10	20	30	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$	R$ 14.979,28	%	50,00	25,00	25,00	100,00
		%	11,60%	R$	R$ 7.489,64	R$ 3.744,82	R$ 3.744,82	R$ 14.979,28
4	TRANSPORTES	R$	R$ 113,00	%	50,00	25,00	25,00	100,00
		%	0,09%	R$	R$ 56,50	R$ 28,25	R$ 28,25	R$ 113,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$	R$ 28.921,20	%	50,00	25,00	25,00	100,00
		%	22,39%	R$	R$ 14.460,60	R$ 7.230,30	R$ 7.230,30	R$ 28.921,20
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R$	R$ 14.950,94	%	50,00	25,00	25,00	100,00
		%	11,57%	R$	R$ 7.475,47	R$ 3.737,74	R$ 3.737,74	R$ 14.950,94
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES, E CONSOLIDAÇÕES	R$	R$ 8.954,80	%	50,00	50,00	0,00	100,00
		%	6,93%	R$	R$ 4.477,40	R$ 4.477,40	R$ -	R$ 8.954,80
8	BASES E PAVIMENTOS	R$	R$ 4.156,50	%	50,00	50,00	0,00	100,00
		%	3,22%	R$	R$ 2.078,25	R$ 2.078,25	R$ -	R$ 4.156,50
9	SERVIÇOS DE DE PARQUES E JARDINS	R$	R$ 620,00	%	50,00	50,00	0,00	100,00
		%	0,48%	R$	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 620,00
11	ESTRUTURAS	R$	R$ 43,70	%	50,00	50,00	0,00	100,00
		%	0,03%	R$	R$ 21,85	R$ 21,85	R$ -	R$ 43,70
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R$	R$ 2.641,30	%	50,00	25,00	25,00	100,00
		%	2,04%	R$	R$ 1.320,65	R$ 660,33	R$ 660,33	R$ 2.641,30
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R$	R$ 17.177,98	%	50,00	50,00	0,00	100,00
		%	13,30%	R$	R$ 8.588,99	R$ 8.588,99	R$ -	R$ 17.177,98
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R$	R$ 7.469,42	%	50,00	50,00	0,00	100,00
		%	5,78%	R$	R$ 3.734,71	R$ 3.734,71	R$ -	R$ 7.469,42
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R$	R$ 2.206,96	%	50,00	25,00	25,00	100,00
		%	1,71%	R$	R$ 1.103,48	R$ 551,74	R$ 551,74	R$ 2.206,96
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$	R$ 9.032,62	%	50,00	50,00	0,00	100,00
		%	6,99%	R$	R$ 4.516,31	R$ 4.516,31	R$ -	R$ 9.032,62
	TOTAL ORÇAMENTO (R$)	**R$**	**R$ 96.288,42**	**R$**	**R$ 48.144,21**	**R$ 35.935,86**	**R$ 12.208,35**	**R$ 96.288,42**
	BDI 18,59%	**R$**	**R$ 17.904,78**	**R$**	**R$ 8.952,39**	**R$ 6.682,25**	**R$ 2.270,14**	**R$ 17.904,78**
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE	**R$**	**R$ 14.979,28**	**R$**	**R$ 7.489,64**	**R$ 3.744,82**	**R$ 3.744,82**	**R$ 14.979,28**
	TOTAL COM REMUNERAÇÃO	**R$**	**R$ 129.172,48**		**R$ 64.586,24**	**R$ 46.362,93**	**R$ 18.223,31**	**R$ 129.172,48**
					50%	**36%**	**14%**	**100%**

Processo 14009/2026. Assinado por 2 pessoas: MATHEUS ELIAS PEREIRA e MARIA LUIZA FERREIRA IZIDORO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AF16EB2886204295

MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000
FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO
AF16EB28862042959ECA8B44A34EC029

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: MATHEUS ELIAS PEREIRA em 04/11/2026 09:54:43
  CPF:***.***-.347-70
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: MARIA LUIZA FERREIRA IZIDORO em 04/11/2026 11:39:31
  CPF:***.***-.027-08
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AF16EB28862042959ECA8B44A34EC029