
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

Cronograma Físico Financeiro

Obra: Deposito de inserviveis

Local: Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

Prazo de Execução: 15 dias

Item Discriminação R$ por item
% por 

item
1ª semana 2ª semana

1 Serviços Complementares R$ 1.761,46 22,41% R$ 880,73 R$ 880,73

2 Base e pavimentos R$ 3,39 0,04% R$ 1,69 R$ 1,69

3 Serviços de parques e Jardins R$ 5.392,44 68,60% R$ 2.696,22 R$ 2.696,22

BDI 11,00% R$ 703,28 8,95% R$ 351,64 R$ 351,64

TOTAL GERAL R$ 7.860,57 100,00% R$ 3.930,28 R$ 3.930,28

TOTAL ACUMULADO R$ 3.930,28 R$ 7.860,57

I0: FEV/2018

DATA: MAIO/2018


