
                      Obra Bancos B.D.I. DATA
                      Muro de contenção em gabião e solo grampeado EMOP - 02/2020 13,67% jun/20

                      Localização
                      Rua Professora Maria Emília Esteves

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  100,00%

 43.342,03
 100,00%

 43.342,03
 2 CANTEIRO DE OBRA  100,00%

 9.385,03
 100,00%
 9.385,03

 3 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 29.523,12

 15,00%
 4.428,47

 85,00%
 25.094,65

 4 TRANSPORTE  100,00%
 18.731,32

 50,00%
 9.365,66

 50,00%
 9.365,66

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 2.064,40

 20,00%
 412,88

 80,00%
 1.651,52

 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS  100,00%
 261.214,13

 60,00%
 156.728,48

 35,00%
 91.424,95

 5,00%
 13.060,71

 7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES  100,00%
 425,91

 50,00%
 212,96

 50,00%
 212,96

 8 BASES E PAVIMENTOS  100,00%
 3.551,00

 100,00%
 3.551,00

 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  100,00%
 539,50

 100,00%
 539,50

 10 ESTRUTURAS  100,00%
 139.420,25

 20,00%
 27.884,05

 80,00%
 111.536,20

 11 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 
FERRAGENS

 100,00%
 35.834,00

 100,00%
 35.834,00

 12 CUSTOS RODOVIÁRIOS  100,00%
 3.202,40

 80,00%
 2.561,92

 20,00%
 640,48

 13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%
 25.197,87

 48,00%
 12.094,98

 26,00%
 6.551,45

 26,00%
 6.551,45

 41,19%  28,78%  30,03%
 235.757,52  164.747,15  171.926,29

 41,19%  69,97%  100,0%
  235.757,52   400.504,67   572.430,96 

BDI

TOTAL

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

78.262,98
650.693,94

Cronograma Físico e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANPORTE

Porcentagem
Custo
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