
Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS
 1 CANTEIRO DE OBRA  100,00%

 7.311,65
 100,00%
 7.311,65

 2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 465,50

 50,00%
 232,75

 50,00%
 232,75

 3 TRANSPORTE  100,00%
 1.140,12

 60,00%
 684,07

 40,00%
 456,05

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 744,21

 100,00%
 744,21

 5 ESTRUTURAS  100,00%
 1.208,04

 100,00%
 1.208,04

 6 CUSTOS RODOVIÁRIOS  100,00%
 16.737,48

 50,00%
 8.368,74

 50,00%
 8.368,74

 62,82%  37,18%
 17.341,42  10.265,58

 62,82%  100,0%
 17.341,42  27.607,00

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

EMOP/AGO-19

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

OBRA: Reservatório da Estação de Tratamento de Água do Dirindi
LOCALIZAÇÃO: Rua Deputado Manoel de Souza Santos, Bairro Dirindi

DATA: 
ABRIL/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANPORTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


