
Obra: Muro E.M.Irene Lima

B.D.I. 10,00%

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

 1 
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  100,00%

 1.636,20

 100,00%

 1.636,20

 1.2 

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO 

LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO 

MECANICA

 100,00%

 1.636,20

 100,00%

 1.636,20

 2 
CANTEIRO DE OBRA  100,00%

 1.531,31

 100,00%

 1.531,31

 2.1 

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI 

SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC 

AS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D

 100,00%

 1.246,00

 100,00%

 1.246,00

 2.2 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 285,31

 100,00%

 285,31

 3 
MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 2.450,75

 64,59%

 1.582,93

 35,41%

 867,82

 3.1 

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM 

D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE 

ESTE

 100,00%

 867,82

 100,00%

 867,82

 3.2 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

 100,00%

 1.582,93

 100,00%

 1.582,93

4
BASES E PAVIMENTOS  100,00%

 77,77

 100,00%

 77,77

4.1
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA 

IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

 100,00%

 77,77

 100,00%

 77,77

5
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  100,00%

 59.549,69

 70,00%

 41.684,78

 30,00%

 17.864,91

5.1

ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANG 

O DE 7,5CM,COM ALTURA DE 2,00M SOBRE MURETA DE ALVENARIA REV 

ESTIDA,EXCLUSIVE ESTA E SUA FUNDACAO,INCLUSIVE CONCRETO DE F 

IXACAO DO ALAMBRADO NA MURETA.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE 

TUBO S DE ACO GALVANIZADO DE 1.1/4",HORIZONTAIS E VERTICAIS,INCLU 

SIVE PORTOES E FERRAGENS,EXCLUSIVE PINTURA.FORN. E COLOCACAO

 100,00%

 59.549,69

 70,00%

 41.684,78

 30,00%

 17.864,91

6
ESTRUTURAS  100,00%

 12.628,94

 57,84%

 7.304,40

 42,16%

 5.324,54

6.1

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA 

RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE 

TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E 

ACABAME NTO

 100,00%

 2.762,56

 30,00%

 828,77

 70,00%

 1.933,79

6.2

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO 

A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO.

 100,00%

 5.022,45

 100,00%

 5.022,45

6.3

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE 

PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

 100,00%

 1.720,98

 30,00%

 516,29

 70,00%

 1.204,69

6.4

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM

 100,00%

 1.423,86

 30,00%

 427,16

 70,00%

 996,70

6.5

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM 

ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE 

TO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.F ORNECIMENTO

 100,00%

 934,50

 30,00%

 280,35

 70,00%

 654,15

6.6
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM

 100,00%

 764,59

 30,00%

 229,38

 70,00%

 535,21

7
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS  100,00%

 18.676,80

 50,00%

 9.338,40

 50,00%

 9.338,40

7.1

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGU 

A VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE 

LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA, 

LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), 

CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA 

C/TRANSPORTE E CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 

NECESSARIOS

 100,00%

 18.676,80

 50,00%

 9.338,40

 50,00%

 9.338,40

8
PINTURAS  100,00%

 3.418,66

 100,00%

 3.418,66

8.1

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMIN 

IO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LI 

MPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM 

ESMA LTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO

 100,00%

 3.418,66

 100,00%

 3.418,66

 12,51%  18,31%  47,89%  21,29%

 12.505,91  18.303,50  47.877,15  21.283,57

 12,51%  30,82%  78,71%  100,0%

 12.505,91  30.809,40  78.686,55  99.970,12

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Brenda Magrani

Diretora de Administração Geral da Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e e Transportes

Encargos: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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