
1 R$ 303.339,19 % 30,00 30,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00

% 9,30 R$ 91.001,76 91.001,76 12.133,57 12.133,57 12.133,57 12.133,57 12.133,57 12.133,57 12.133,57 12.133,57 12.133,57 12.133,57 303.339,19

2 R$ 17.181,56 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 0,53 R$ 17.181,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.181,56

3 R$ 38.488,70 % 35,00 35,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 1,18 R$ 13.471,05 13.471,05 11.546,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.488,70

4 R$ 4.039,83 % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 0,12 R$ 807,97 807,97 807,97 807,97 807,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.039,83

5 R$ 83.547,88 % 0,00 30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00

% 2,56 R$ 0,00 25.064,37 25.064,37 8.354,79 8.354,79 8.354,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.354,79 83.547,88

6 R$ 30.067,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 100,00

% 0,92 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.013,48 6.013,48 6.013,48 6.013,48 6.013,48 0,00 30.067,40

7 R$ 1.118.134,88 % 0,00 0,00 15,00 20,00 20,00 30,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 34,27 R$ 0,00 0,00 167.720,23 223.626,98 223.626,98 335.440,46 167.720,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.134,88

8 R$ 132.893,86 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 20,00 100,00

% 4,07 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.578,77 26.578,77 26.578,77 13.289,39 13.289,39 0,00 26.578,77 132.893,86

9 R$ 536.115,26 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 0,00 100,00

% 16,43 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.611,53 107.223,05 107.223,05 107.223,05 107.223,05 53.611,53 0,00 536.115,26

10 R$ 291.234,32 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 30,00 20,00 10,00 100,00

% 8,93 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.246,86 58.246,86 87.370,30 58.246,86 29.123,43 291.234,32

11 R$ 295.797,37 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 100,00

% 9,07 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.579,74 59.159,47 59.159,47 59.159,47 59.159,47 29.579,74 295.797,37

12 R$ 215.913,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 100,00

% 6,62 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.773,94 64.773,94 64.773,94 21.591,31 0,00 0,00 215.913,14

13 R$ 83.572,54 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 35,00 100,00

% 2,56 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.071,76 29.250,39 29.250,39 83.572,54

14 R$ 112.400,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

% 3,44 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.480,12 22.480,12 22.480,12 22.480,12 22.480,12 112.400,62

R$ 3.262.726,55 R$ 122.462,32 130.345,13 217.272,74 244.923,30 244.923,30 436.119,12 414.022,78 356.609,28 343.319,89 354.332,46 240.895,43 157.500,81 3.262.726,55

% 100,00 % 3,75 3,99 6,66 7,51 7,51 13,37 12,69 10,93 10,52 10,86 7,38 4,83 100,00

BDI 15,04% R$ 490.674,51 18.416,85 19.602,33 32.675,19 36.833,49 36.833,49 65.587,03 62.264,01 53.629,71 51.631,15 53.287,31 36.227,75 23.686,21 490.674,51

TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO R$ 3.753.401,06 140.879,17 149.947,46 249.947,93 281.756,79 281.756,79 501.706,14 476.286,79 410.238,99 394.951,04 407.619,76 277.123,18 181.187,02 3.753.401,06

3,75% 3,99% 6,66% 7,51% 7,51% 13,37% 12,69% 10,93% 10,52% 10,86% 7,38% 4,83% 100,00%

Obra e localização: Nova Escola Cardeal Dom Sebastião Leme, no bairro Pedras Brancas
Data: Julho/2021.
Bancos: EMOP - 05/2021.
BDI: 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Prazo: 12 meses

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 
MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

12

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

9

GALERIA, DRENOS E CONEXOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

CANTEIRO DE OBRA

ESTRUTURAS

Cronograma Físico-Financeiro

10 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO                                                            
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MOVIMENTO DE TERRA

5 6 7 8ITENS ORÇAMENTO (R$) 1 2 3 4 TOTAL

Regis
Máquina de escrever
ANEXO III


