
30 60 90 120 TOTAL

1 R$  R$    49.391,71 % 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 21,31% R$  R$    49.391,71  R$    -   R$    -   R$   -  R$   49.391,71 

2 R$  R$    2.162,43 % 0,00 33,30 33,30 33,40 100,00

% 0,93% R$  R$    -   R$    720,09  R$    720,09  R$    722,25  R$    2.162,43 

15 R$  R$    152.597,39 % 0,00 33,30 33,30 33,40 100,00

% 65,85% R$  R$    -   R$    50.814,93  R$    50.814,93  R$    50.967,53  R$    152.597,39 

R$  R$    152.597,39 R$  R$    -   R$    50.814,93  R$    50.814,93  R$    50.967,53  R$    152.597,39 

18,08% R$  R$    27.583,53 R$  R$    -   R$    9.185,32  R$    9.185,32  R$    9.212,90  R$    27.583,53 

R$  R$    51.554,14 R$  R$    49.391,71  R$    720,09  R$    720,09  R$    722,25  R$    51.554,14 

R$  R$    231.735,06  R$    49.391,71  R$    60.720,34  R$    60.720,34  R$    60.902,68  R$    231.735,06 

21% 26% 26% 26% 100%

1.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS

_______________________________________________________________

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

BDI

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro
Orçamento

OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AFFONSO DE PAULA, PREFEITO BIANOR MARTINS ESTEVES E SANTA 
ISABEL 
END.: ESTR. DE CONTENDAS - CONTENDAS, RUA MARIA EMILLIA ESTEVES - CENTRO E RUA JOSÉ LUIS RIBEIRO CAPUTO - JAGUARA 
PRAZO: 4 MESES

Item

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ
CNPJ: 32.001.836/0001-05

ANEXO IX


