
30 60 TOTAL
4 R$  R$               361,22 % 50,00 50,00 100,00

% 1,39% R$  R$                    180,61  R$                    180,61  R$        361,22 

5 R$  R$            9.812,58 % 100,00 0,00 100,00

% 37,86% R$  R$                 9.812,58  R$                            -    R$     9.812,58 

7 R$  R$               232,57 % 100,00 0,00 100,00

% 0,90% R$  R$                    232,57  R$                            -    R$        232,57 

13 R$  R$               208,09 % 75,00 25,00 100,00

% 0,80% R$  R$                    156,07  R$                      52,02  R$        208,09 

14 R$  R$               814,65 % 0,00 100,00 100,00

% 3,14% R$  R$                            -    R$                    814,65  R$        814,65 

15 R$  R$               887,67 % 50,00 50,00 100,00

% 3,42% R$  R$                    443,84  R$                    443,84  R$        887,67 

16 R$  R$               694,89 % 60,00 40,00 100,00

% 2,68% R$  R$                    416,93  R$                    277,96  R$        694,89 

17 R$  R$            8.326,41 % 0,00 100,00 100,00

% 32,13% R$  R$                            -    R$                 8.326,41  R$     8.326,41 

18 R$  R$               616,05 % 0,00 100,00 100,00

 % 2,38%  R$  R$                            -    R$                    616,05  R$        616,05 

R$  R$         21.954,13 R$  R$               11.242,60  R$               10.711,53  R$   21.954,13 

18,05% R$  R$            3.963,35 R$  R$                 2.029,61  R$                 1.933,74  R$     3.963,35 

R$  R$         25.917,48  R$               13.272,21  R$               12.645,27  R$   25.917,48 

51% 49% 100%

TRANSPORTES

ARGAMASSAS, INJEÇÕES, E CONSOLIDAÇÕES

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS

_______________________________________________________________

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

BDI

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 
VIDRAÇAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 
MECÂNICOS E ESPORTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro
Orçamento

OBRA: REFORMA NO DEPÓSITO DA SETELJ
END.: RUA ALBERTO MARTINS ESTEVES - NOVO CENTRO
DATA: 06/05/2025
BASE: EMOP-03/2025
Prazo: 60 dias

Item

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ
CNPJ: 32.001.836/0001-05
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MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO

8A3554E004EC4578B6CAC1C317863C5C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A3554E004EC4578B6CAC1C317863C5C

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A3554E004EC4578B6CAC1C317863C5C
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