
30 TOTAL
4 R$  R$                                    361,22 % 100,00 100,00

% 1,20% R$  R$                        361,22  R$                                               361,22 

5 R$  R$                                 4.806,30 % 100,00 100,00

% 15,99% R$  R$                     4.806,30  R$                                            4.806,30 

12 R$  R$                                    893,55 % 100,00 100,00

% 2,97% R$  R$                        893,55  R$                                               893,55 

13 R$  R$                               13.198,71 % 100,00 100,00

% 43,91% R$  R$                   13.198,71  R$                                           13.198,71 

14 R$  R$                                 2.650,88 % 100,00 100,00

% 8,82% R$  R$                     2.650,88  R$                                            2.650,88 

15 R$  R$                                      70,98 % 100,00 100,00

% 0,24% R$  R$                          70,98  R$                                                 70,98 

17 R$  R$                                 2.232,46 % 100,00 100,00

% 7,43% R$  R$                     2.232,46  R$                                            2.232,46 

18 R$  R$                                    730,52 % 100,00 100,00

 % 2,43%  R$  R$                        730,52  R$                                               730,52 

R$  R$                               24.944,62 R$  R$                   24.944,62  R$                                           24.944,62 

20,50% R$  R$                                 5.113,68 R$  R$                     5.113,68  R$                                            5.113,68 

R$  R$                                            -   R$  R$                                -    R$                                                       -   

R$  R$                               30.058,30  R$                   30.058,30  R$                                           30.058,30 

100% 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro
Orçamento

OBRA: Adequação de Salas Administrativas na Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves
END.: R. Prof. Maria Emília Esteves - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ
DATA: 21/05/2025
BASE: EMOP 03/25
PRAZO: 30 DIAS

Item

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

BDI

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

PINTURAS

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE 

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ
CNPJ: 32.001.836/0001-05
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MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO

80A8AACD248E49B8ADED4C51183A9A61

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/80A8AACD248E49B8ADED4C51183A9A61

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/80A8AACD248E49B8ADED4C51183A9A61
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