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CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 

E ADPATAÇÃO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL POUSO ALEGRE 

 

1) OBJETIVO 

 

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de 

responsabilidade a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que 

corresponde à Fiscalização. No caderno de encargos são enumeradas as obrigações das partes e 

condições técnicas para a execução da obra.  

 

2) FINALIDADE DA OBRA 

 

 A obra tem por finalidade a execução de Reforma e adpatação para o conjunto 

habitacional Pouso Alegre, no bairro Pouso Alegre, em São José do Vale do Rio Preto – RJ. 

 

2.1. DISPOSIÇÕES DE OBRA 

 

• Barracão e Placa de Identificação; 

• Abrigo de gás; 

• Sinalização de segurança contra incêndio; 

• Retirada de entulho de obras. 

 

3) PRAZO 

 

  O prazo para execução dos serviços é 30 dias. 

 

4) PROPOSTA 

 

I. VISITA TÉCNICA: 

 

Com o objetivo de avaliar as condições de execução e esclarecer as dúvidas 

inerentes ao objeto, fica facultada às empresas a realização de visita técnica, no horário 

compreendido entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente 

agendado com a Secretaria de Planejamento e Gestão através do telefone (24) 2224-1381 ou 

através do e-mail setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo 

menos, 03 (três) dias de antecedência da data a ser marcada. Podendo haver substituição por 
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declaração formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da 

natureza do serviço. 

Ficam desde já as empresas cientes de que a não realização de vistoria implicará a 

aceitação tácita das exigências constantes no Projeto Básico, não 

sendo aceitas justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condições do 

local, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a 

execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações. 

As Licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa, não as isentando de responsabilidade 

sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento de 

serviços, arcando com os eventuais prejuízos consequentes. 

 

 

II. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

a. Proposta de Preços deverá ser apresentada em formato de Planilha de 

Preços, com preços por item, em papel timbrado da firma, devendo ser 

preenchida por meios mecânicos (digitada ou datilografada), datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, contendo a razão social, o 

endereço, e-mail e o CNPJ da empresa proponente, conforme modelo da 

Proposta de Preços; 

b. Preços unitários em moeda nacional (Real), com no máximo duas casas 

decimais e valor total da proposta; 

c. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias; 

d. Prazo para conclusão que deverá ser de acordo com item 3. deste Edital e 

cronograma físico-financeiro da obra; 

e. Planilha orçamentária, apresentada em formato Excel, com preços por item, 

em papel com logo da empresa, devendo ser preenchida por meios 

mecânicos (digitada), datada e assinada pelo representante legal da 

empresa, contendo a razão social e o CNPJ da firma proponente, a 

composição de custos unitários, a totalidade dos serviços e respectivos 

quantitativos estimados pela Administração, e o detalhamento de encargos 

sociais e do BDI que integram o orçamento, CONTENDO A REDUÇÃO 

PERCENTUAL OFERECIDA DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE 

em todos os itens da planilha. Deverá constar do cabeçalho da planilha, o 

percentual do BDI aplicado, não sendo permitido utilizar BDI diferente do 

adotado pelo Município; 

f. O VALOR MÁXIMO A SER ACEITO GLOBAL É DE R$ 75.987,21 

(setenta e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e um 
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centavos), incluído o BDI linear máximo a ser aceito de 18,05%, conforme 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro; 

g. O critério de julgamento da presente licitação será o de MENOR PREÇO 

GLOBAL, desde que atendidas as exigências constantes no presente Edital 

e seus anexos. Entretanto, os valores unitários não poderão ser maiores que 

os da planilha orçamentária; 

h. É necessário que a planilha orçamentária que se refere à alínea anterior seja 

apresentada em formato digital (XLS - Excel), através de dispositivo de 

armazenamento, para facilitar a conferência dos valores nela expressos; 

i. Havendo erro material ou divergência nas planilhas mencionadas nos itens 

“f” e “e” apresentadas pelo licitante vencedor, será concedido um prazo de 

3 (três) dias úteis para os devidos ajustes indicados pelo setor técnico 

responsável, sob pena de desclassificação caso não apresentadas no prazo; 

j. Será considerada inexequível propostas que obtiverem valores inferiores de 

75% do valor orçado como descrito no Art. 59 parágrafo 4° da lei 

14.133/2021; 

k. Caso propostas forem inferiores a 85% do valor orçado pela administração, 

será exigida garantia adicional da licitante para comprovação de execução 

do mesmo de acordo com o Ar. 59 parágrafo 5° da lei 14.133/2021. 

 

5) ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA AS OBRAS. 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Compete a Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-

Contratante), por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, a Fiscalização e Supervisão 

de todas as obras contratadas com terceiros. 

 Estas especificações serão parte integrante, junto com as especificações técnicas 

do contrato. 

 

II. RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

 

1) Não poderá em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, 

por qualquer elemento da firma encarregada da execução das obras, desconhecimento, 

incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, 

projetos, normas, especificações técnicas. 

2) A Contratada deverá aceitar integralmente todos os métodos de processos 

de inspeção, verificação, controle, ensaio e medição adotados pela Fiscalização em 

todo e qualquer serviço ou operação referente à obra. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
: M

A
T

H
E

U
S

 E
LI

A
S

 P
E

R
E

IR
A

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

/e
le

tr
on

ic
am

en
te

. C
on

fir
a 

as
 a

ss
in

at
ur

as
 n

o 
lin

k:
 h

ttp
s:

//s
jv

rio
pr

et
o.

flo
w

do
cs

.c
om

.b
r/

pu
bl

ic
/a

ss
in

at
ur

as
/3

09
D

D
9B

F
F

B
C

C
46

F
3B

1D
B

87
B

5B
5E

E
39

70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

Página 4 de 16 

 

 

3)  Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo 

e qualquer caso singular, omisso ou não previsto no Contrato, nestas especificações, no 

projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar 

direta ou indiretamente com a obra em questão. Em caso de dúvida a Fiscalização 

submeterá à instância superior. 

 

4) A existência da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da Contratada no que concerne à obra contratada e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código 

Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

 

5) A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 

eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instruções e 

demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos 

decorrentes da má execução desses trabalhos. 

 

6) Fica estabelecido que a realização pela Contratada, de qualquer elemento 

ou seção de serviços, implicará a tácita aceitação e ratificação por parte dele, dos 

materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos 

para execução desse elemento ou seção de serviço. 

 

III. LICENÇAS E FRANQUIAS 

 

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e 

observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública, 

bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis 

trabalhistas e impostos, de consumo d’água, luz, força, que digam diretamente respeito 

às obras e serviços contratados. É obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer 

formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas 

autoridades.  

 

2) O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais 

tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, 

nisso incluídos os encargos sociais, são de inteira responsabilidade da Contratada. 

 

IV. SEGUROS E ACIDENTES 
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1) Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer 

acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de 

patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a 

destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma 

pela Fiscalização, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros 

por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrida na via pública. 

 

V. PRAZO GLOBAL 

 

1) A Contratada executará todas as obras e serviços convencionados dentro do 

prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os serviços e 

obras inteiramente concluídos e com as licenças de habilidade e outras por venturas 

exigíveis pelas autoridades competentes. 

 

2) O prazo da obra poderá ser prorrogado, por motivos de força maior 

independentes da vontade da Contratada. Os motivos de força maior que possam 

justificar suspensão de contagem do prazo serão considerados pela Fiscalização quando 

apresentados na ocasião das ocorrências anormais. 

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficará a Contratada sujeita à 

multa conforme Contrato lavrado entre as partes. 

 

4) A Contratada, entretanto, não incorrerá na mencionada multa durante as 

prorrogações compensatórias do Prazo Global concedida pela Fiscalização. 

 

 

VI. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA 

 

1) O desenvolvimento dos serviços e obras contratados obedecerá a um ritmo 

que satisfaça perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrará o Contrato 

para os efeitos legais. 

 

2) O Cronograma inicial conterá necessariamente, uma tabela de Prazos 

Parciais, em número estabelecido de acordo com os serviços a serem realizados e terá 

vinculação com as prestações constantes da Forma de Pagamento acordada entre as 

partes. 

 

3) O Cronograma inicial levará em consideração, se for o caso, as Etapas que 

o Contratante entenda como sendo de conclusão prioritária. 
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4) Os prazos Parciais serão expressos em dias corridos a contar da data do 

Início dos Serviços para o primeiro deles e da data da expiração do Prazo Global para a 

conclusão do último deles. 

 

5) O Cronograma inicial conterá o número de Prazos Parciais correspondendo 

cada um desses Prazos Parciais às prestações mencionadas na “Forma de Pagamento” 

acordada entre as partes. 

 

6) O grau de adiantamento, ou estágios sucessivos dos trabalhos, que 

cumprirá satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, deverá ficar perfeitamente 

caracterizado no Cronograma - quer por etapas típicas da obra, quer por quantidades 

certas de serviços - para permitir sua fácil verificação. 

 

VII. RESCISÃO 

 

1) O não cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição do Contrato 

de Empreitada poderá importar na sua rescisão, a critério da parte não inadimplente. 

Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, poderá considerar 

rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou 

interpelação judicial, nos seguintes casos: 

 

2) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua 

falência, dissolver-se ou extinguir-se. 

 

3) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da 

Contratada. 

 

4) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Serviço para 

melhor execução dos trabalhos, insistindo em fazê-los com imperícia ou desleixo. 

 

5)  Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e 

expressa autorização da Contratante. 

 

6)  Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais 

de 10 dias consecutivos. 

 

VIII. INÍCIO DOS SERVIÇOS  
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1) Nada havendo em contrário, a Contratada deverá dar início aos serviços e 

obras dentro do prazo de critério dos secretários a contar da data da Ordem de Início de 

Serviços expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestão, contudo, se a Contratada, 

por qualquer motivo, der início às tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento 

daquele documento, o fará por conta própria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a 

todas as suas obrigações e demais responsabilidades, como se recebido tivesse a 

referida ordem. 

2) Qualquer que seja, todavia, a data de início efetivo dos trabalhos, a 

Contratante considera como Início dos Serviços o 10º dia a contar da data da Ordem de 

Serviço a que se refere o item anterior. 

 

IX. ORDENS DE SERVIÇOS 

 

1) Todas as Ordens de Serviço ou Comunicação da Fiscalização ou da 

Contratante, e vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus 

efeitos. 

 

2) Imediatamente após o início das obras, a Contratada deverá executar os 

trabalhos e conduzi-los de forma contínua e regular, dentro do cronograma 

estabelecido. 

 

 

X. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 

1) A Contratante manterá nas obras engenheiros e propostos seus, 

convenientemente credenciados junto a contratada daqui por diante designados sempre 

como Fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 

construção. 

 

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização o acesso a todas 

as partes das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 

depósitos, armazéns ou dependência onde se encontrarem materiais destinados à 

construção, serviços ou obras em preparo.  

 

3) A Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito o Contratada sem que este 

tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
: M

A
T

H
E

U
S

 E
LI

A
S

 P
E

R
E

IR
A

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

/e
le

tr
on

ic
am

en
te

. C
on

fir
a 

as
 a

ss
in

at
ur

as
 n

o 
lin

k:
 h

ttp
s:

//s
jv

rio
pr

et
o.

flo
w

do
cs

.c
om

.b
r/

pu
bl

ic
/a

ss
in

at
ur

as
/3

09
D

D
9B

F
F

B
C

C
46

F
3B

1D
B

87
B

5B
5E

E
39

70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

Página 8 de 16 

 

contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre 

defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra. 

 

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente após o 

recebimento da Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, 

operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar 

conduta nociva ou incapacidade técnica.  

 

5) Os serviços a cargos de diferentes firmas contratadas serão articulados 

entre si de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu 

conjunto. 

 

6) A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais ou 

suplementares de trabalho, não previstas nestas especificações, mais úteis, a seu juízo, 

à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 

7) A condução geral da obra, de parte da Contratada, ficará a cargo de um 

Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente registrados no 

CREA/CAU e com prática comprovada em serviços idênticos àqueles a que se referem 

à obra a ser executada. 

 

8) Durante todo o tempo de execução dos serviços, a Contratada deverá 

manter um representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer ordens ou 

comunicações da Fiscalização ao seu representante autorizado serão consideradas 

como tendo sido enviadas diretamente à Contratada. 

 

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, deverá ser 

constituído de elementos competentes, hábeis, capazes e disciplinado, podendo a 

Fiscalização julgar sua permanência ou não no canteiro de obras 

. 

10)  Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalização deverão ser refeitos 

pela Contratada, sem ônus pela PMSJVRP. 

 

11)  A Fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios amigáveis 

ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por 

motivos técnicos de segurança, disciplinares ou outros. Neste caso os serviços só 

poderão ser reiniciados por nova ordem da Fiscalização. 
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12)  A Contratada deverá cooperar de modo a facilitar ao máximo o livre 

trânsito de veículos e pedestres. Sempre que necessário a critério da fiscalização deverá 

deixar passagem livre e protegida para os pedestres. 

 

13)  A comissão de fiscalização do Contrato deverá ser composta pelos 

servidores: 

 

Matheus Elias Pereira – Matrícula 6.362; 

Maria Luiza Ferreira Izidoro – Matrícula 6.356. 

 

 

XI. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 

 

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 

 

1) Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e os desenhos do 

Projeto Básico de arquitetura, prevalecerá sempre o primeiro. 

 

2) Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e os desenhos dos 

Projetos complementares – de Estruturas, prevalecera sempre esse último. 

 

3) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, 

medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. 

4) Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala. 

 

5) Em caso de divergência de desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes. 

6) Em caso de divergência entre o quadro resumo de esquadrias e as 

localizações destas nos desenhos, prevalecerão sempre esses últimos. 

 

7) Em caso de dúvida quanto a interpretação dos desenhos, das normas, do 

Caderno de encargos e, do Edital de Licitação, será consultada a PMSJVRP. 

 

8) Em caso de divergência entre os quantitativos de serviços e materiais do 

Catálogo de referência da EMOP, especificado no contrato, e o Caderno de Encargos, 

prevalecerão os primeiros.  

 

XII. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
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Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no Caderno 

de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

 

XIII. MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 

 

1) Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à Contratada fornecer 

e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário; aliciar mão-de-obra idônea, 

de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 

operários, mestres e encarregados que assegure progresso satisfatório às obras; e adquirir 

materiais em quantidade necessária a conclusão das obras no prazo fixado, conforme 

adiante referido.  

 

2) A Contratada caberá a responsabilidade das instalações provisórias de 

água, luz, força e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras, incluindo o 

estabelecimento e manutenção dos meios de transportes verticais para atender às suas 

necessidades e as de outros contratados. 

 

XIV. SUBEMPREITADA 

 

1) A contratada não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, 

salvo quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou 

profissionais especialmente habilitados, o que será objeto de comum acordo entre a 

Fiscalização e a Contratante. 

 

2) Qualquer subempreiteira de serviços especializados deverá ser previamente 

aceita pela Fiscalização à qual será dirigido o pedido de consentimento, acompanhado 

do nome da subempreiteira e da relação de serviços executados, não excluindo a 

responsabilidade única exclusiva e integral da Contratada. 

 

3) A subempreitada de outros serviços, além dos citados no item anterior, 

dependerá de prévia autorização, por escrito da Contratante. 

 

4) A contratação de subempreiteiros, não exime a Contratada da integral 

responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados. 

 

5) Os danos causados pelos subempreiteiros à PMSJVRP e/ou a terceiros não 

exoneram a Contratada da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o 
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prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pela 

Contratada. 

 

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terão características de 

subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para 

descaracterizar a condição de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando 

resguardar a PMSJVRP de possíveis consequências que uma ação trabalhista poderia 

acarretar. 

 

 

 

XV. ENSAIOS E PROVAS 

 

1) A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, 

a cargo da Contratada serão, como condição prévia e indispensável ao recebimento dos 

serviços, submetidas a verificações, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.  

 

XVI. RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

1) Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de 

perfeito acordo com o Contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que 

será passado em três vias de igual teor, todas assinadas por um representante da 

Contratante e da Contratada. 

 

2) As duas primeiras vias ficarão em poder da Contratante, destinando-se a 

terceira à Contratada 

 

3) O Recebimento Provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas 

todas as medições e apropriações referentes a Acréscimos e Modificações e apresentadas 

as faturas correspondentes a Pagamentos Extraordinários. 

 

XVII. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços contratados será 

lavrado 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório e se tiverem sido satisfeitas as 

seguintes condições:  
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2) Atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos ou 

imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e serviços 

executados. 

 

3)  Solucionadas todas as reclamações por ventura feita quanto à falta de 

pagamento a operária ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços 

empregados na edificação. 

 

4) Terminada a obra, caso haja modificação na execução da mesma, a 

Contratada deverá apresentar à fiscalização, antes do pedido de aceitação da obra, 

plantas, perfis e detalhes de execução do projeto. Os projetos serão entregues com “AS 

BUILT” com 02 cópias impressas e em meio digital para serem anexadas ao processo 

licitatório como documentos. 

  

XVIII. PROJETOS 

 

1) As obras devem obedecer rigorosamente às plantas do Projeto Básico; 

2) A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, 

especificado, orçado e autorizado pela FISCALIZAÇÃO salvo os eventuais de 

emergência, necessários a estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da 

mesma.  

 

3) A Contratada deverá manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos 

jogos de plantas quantos forem necessários para os serviços da obra. 

 

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissões ou obras 

complementares não considerados no Projeto Básico serão especificados e detalhados 

pela fiscalização, em ocasião oportuna. 

 

XIX. DA SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

 

 A Contratada observará a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho, 

que determina obrigações no campo da Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

 

 A Contratada deverá atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N º 18 

– Indústria da Construção, de acordo com PBQP-H – “Trabalho Seguro e Saudável e o Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação” do Ministério do Trabalho e Emprego / 

Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST / Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano;   
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 A Contratada será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto pelos 

operários, dos equipamentos de proteção individual inclusive de subempreiteiros. 

 

 Toda a obra deverá ter sinalização e proteção para pedestres e veículos, sendo de 

responsabilidade da Contratada a segurança do pessoal da obra, bem como qualquer prejuízo 

causado a terceiros ou à Municipalidade; 

 

 A Contratada será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto no canteiro de 

obras, dos equipamentos de proteção coletiva. 

 

XX. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP são 

ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, não 

podendo em hipótese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos, 

desconhecimento, incompreensão ou dúvidas. 

 

 Caso a Fiscalização necessite de serviços fora do horário habitual a Contratada não 

poderá cobrar adicional por tais serviços. 

 

XXI. CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

1) Todas as solicitações de pagamento deverão ser acompanhadas de relatório 

fotográfico do período a que se refere à medição. 

 

2) A Todas os serviços pretendidos na medição devem ser previamente 

apropriados pela fiscalização da obra. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

I. INSTALAÇÕES DAS OBRAS: 

 

1) Deverão ser efetuadas as instalações provisórias da 

obra, incluindo:  

a. Placas de identificação de obras pública; 

 

b. Equipamentos e ferragens. 
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2) O empreiteiro mandará executar placas relativas à obra de acordo com 

desenhos e padrões aprovados pela P.M.S.J.V.R.P. 

 

3) A Fiscalização determinará o local onde serão colocadas as placas. 

 

4) Após a conclusão dos serviços deverão ser removidos dos locais todos os 

materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A 

placa de identificação de obra pública é de propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e deverá ser 

entregue na Garagem Pública, no Parque de Exposições em Águas Claras. 

 

II. TRANSPORTES 

 

1) Será necessária retirada de entulho de obra com caçamba. 

 

2) Será necessário transporte de equipamentos pesados. 

 

3) Será necessário transporte de carga de qualquer natureza. 

 

III. ESTRUTURAS 

 

1) Será utilizada estrutura de concreto, dosado racionalmente para uma 

resistência característica à compressão de acordo com as especificações de norma. 

 

2) A execução e qualidade da estrutura a ser executada são de inteira 

responsabilidade do Empreiteiro. 

 

3) A qualidade do aço a empregar será especificada no respectivo projeto e 

deverá atender as prescrições das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras 

devem ser executados a frio, de acordo com os detalhes e das prescrições da ABNT. 

 

4) As barras de aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais tais como: 

fissuras, esfoliações, bolhas, oxidação excessiva e corrosiva. 

 

OBSERVAÇÃO FINAL:  

 

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL. 

 

 Os serviços acima descritos deverão ser todos executados com materiais de 

qualidade no mínimo igual à proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto. 
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I. FORMA DE PAGAMENTO 

 

1) O pagamento pelos serviços será liberado após a conclusão de cada etapa 

da obra conforme cronograma físico-financeiro, apresentação da planilha de medição, 

memória de cálculo, diário de obras, relatório fotográfico e de acordo com calendário da 

Secretaria Municipal de Fazenda; 

2) Não será aceita medição, caso a licitante/ contratada não apresente a ART 

(Anotação de Responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 

técnica) de execução e placa de obra; 

3) As quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços 

unitários, da planilha vencedora do certame; 

4) O valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais 

obtidos nos termos da alínea anterior; 

5) A regularização do processo de pagamento é de responsabilidade da 

contratada; 

6) Os processos de pegamentos pelos serviços deverão ser protocolados ao 

menos 15 dias antes da data prevista para pagamento; 

7) A obra deverá ser entregue após concluída em perfeito estado de 

conservação e limpeza, pronta para ser utilizada. 

 

II. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

1) A obra deverá ser executada dentro das normas técnicas, e ficará sob a 

fiscalização da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

 

2) A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme o Art. 121 da Lei n° 

14.133/2021;  

 

3) A referência do cálculo para e desconto do INSS, do valor global é de: 

 

60% (Sessenta por cento) do material. 

40 % (Quarenta por cento) de mão-de-obra 

 

São José do Vale do Rio Preto, em 28 de Janeiro de 2026. 
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____________________________________________ 

Matheus Elias Pereira  

Diretor Técnico 
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