
30 TOTAL

1 R$  R$           3.523,38 % 100,00 100,00

% 4,64% R$  R$                     3.523,38  R$                                             3.523,38 

2 R$  R$         10.814,79 % 100,00 100,00

% 14,23% R$  R$                   10.814,79  R$                                           10.814,79 

3 R$  R$                      -   % 100,00 100,00

% 0,00% R$  R$                                -    R$                                                       -   

4 R$  R$              743,68 % 100,00 100,00

% 0,98% R$  R$                        743,68  R$                                                743,68 

5 R$  R$           8.048,20 % 100,00 100,00

% 10,59% R$  R$                     8.048,20  R$                                             8.048,20 

11 R$  R$           6.874,65 % 100,00 100,00

% 9,05% R$  R$                     6.874,65  R$                                             6.874,65 

15 R$  R$         33.523,92 % 100,00 100,00

% 44,12% R$  R$                   33.523,92  R$                                           33.523,92 

17 R$  R$              423,40 % 100,00 100,00

% 0,56% R$  R$                        423,40  R$                                                423,40 

18 R$  R$           2.607,70 % 100,00 100,00

 % 3,43%  R$  R$                     2.607,70  R$                                             2.607,70 

R$  R$         52.221,55 R$  R$                   52.221,55  R$                                           52.221,55 

18,05% R$  R$           9.427,49 R$  R$                     9.427,49  R$                                             9.427,49 

R$  R$         14.338,17 R$  R$                   14.338,17  R$                                           14.338,17 

R$  R$         75.987,21  R$                   75.987,21  R$                                           75.987,21 

100% 100%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE 

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS

PINTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

ESTRUTURAS

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRAS

BDI

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro

Orçamento

OBRA: Reforma e adpatação para o conjunto habitacional pouso alegre 

END.: Estrada José Silveira Medeiros, Pouso Alegre, São José do Vale do Rio Preto - RJ 

DATA: 28/01/2026

BASE: EMOP 12/25 e SINAPI 12/2025

PRAZO:30 dias 

Item

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ

CNPJ: 32.001.836/0001-05
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MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO

D514D78E55644B32A877285229160FA9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D514D78E55644B32A877285229160FA9

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D514D78E55644B32A877285229160FA9
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