



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TORNO DO PSF POUSO ALEGRE
END.: ESTRADA JOSÉ SILVEIRA DE MEDEIROS, POUSO ALEGRE
DATA: SETEMBRO DE 2024
BASE: EMOP 07/2024 - SINAPI 07/2024 - SEINFRA 28.1
BDI: 18,05%

Cronograma físico-financeiro

Item		Orçamento			30	60	TOTAL				
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$	9.153,46	%	100,00	0,00	100,00			
		%		8,51%	R\$	R\$	9.153,46	R\$	-	R\$	9.153,46
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$	3.717,45	%	100,00	0,00	100,00			
		%		3,46%	R\$	R\$	3.717,45	R\$	-	R\$	3.717,45
4	TRANSPORTES	R\$	R\$	330,81	%	50,00	50,00	100,00			
		%		0,31%	R\$	R\$	165,41	R\$	165,41	R\$	330,81
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$	20.554,78	%	40,00	60,00	100,00			
		%		19,10%	R\$	R\$	8.221,91	R\$	12.332,87	R\$	20.554,78
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$	R\$	59.352,52	%	40,00	60,00	100,00			
		%		55,16%	R\$	R\$	23.741,01	R\$	35.611,51	R\$	59.352,52
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	R\$	80.238,11	R\$	R\$	32.128,33	R\$	48.109,79	R\$	80.238,11
BDI 18,05%		R\$	R\$	14.485,28	R\$	R\$	5.800,08	R\$	8.685,20	R\$	14.485,28
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO		R\$	R\$	12.870,91	R\$	R\$	12.870,91	R\$	-	R\$	12.870,91
TOTAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	R\$	107.594,30		R\$	50.799,32	R\$	56.794,98	R\$	107.594,30
						47%		53%		100%	





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

B0A26F9605FE4652A340D132A4C6E1C5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B0A26F9605FE4652A340D132A4C6E1C5>