



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: Adequação de Salas Administrativas na Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves
END.: R. A Esteves, 70 - Novo Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ
DATA: 21/05/2025
BASE: EMOP 03/25
PRAZO: 30 DIAS

Cronograma físico-financeiro

| Item | | Orçamento | | | | 30 | TOTAL |
|--|--|-----------|-----|-----------|-----|---------------|---------------|
| 4 | TRANSPORTES | R\$ | R\$ | 361,22 | % | 100,00 | 100,00 |
| | | % | | 1,34% | R\$ | R\$ 361,22 | R\$ 361,22 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ | R\$ | 4.288,36 | % | 100,00 | 100,00 |
| | | % | | 15,95% | R\$ | R\$ 4.288,36 | R\$ 4.288,36 |
| 12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | R\$ | R\$ | 798,53 | % | 100,00 | 100,00 |
| | | % | | 2,97% | R\$ | R\$ 798,53 | R\$ 798,53 |
| 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS | R\$ | R\$ | 10.555,53 | % | 100,00 | 100,00 |
| | | % | | 39,27% | R\$ | R\$ 10.555,53 | R\$ 10.555,53 |
| 14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | R\$ | R\$ | 3.323,21 | % | 100,00 | 100,00 |
| | | % | | 12,36% | R\$ | R\$ 3.323,21 | R\$ 3.323,21 |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | R\$ | R\$ | 19,14 | % | 100,00 | 100,00 |
| | | % | | 0,07% | R\$ | R\$ 19,14 | R\$ 19,14 |
| 17 | PINTURAS | R\$ | R\$ | 2.232,46 | % | 100,00 | 100,00 |
| | | % | | 8,30% | R\$ | R\$ 2.232,46 | R\$ 2.232,46 |
| 18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | R\$ | R\$ | 730,52 | % | 100,00 | 100,00 |
| | | % | | 2,72% | R\$ | R\$ 730,52 | R\$ 730,52 |
| TOTAL ORÇAMENTO (R\$) | | R\$ | R\$ | 22.308,97 | R\$ | R\$ 22.308,97 | R\$ 22.308,97 |
| | | | | | | | |
| BDI 20,50% | | R\$ | R\$ | 4.573,37 | R\$ | R\$ 4.573,37 | R\$ 4.573,37 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE | | R\$ | R\$ | - | R\$ | R\$ - | R\$ - |
| | | | | | | | |
| TOTAL COM REMUNERAÇÃO | | R\$ | R\$ | 26.882,34 | | R\$ 26.882,34 | R\$ 26.882,34 |
| | | | | | | 100% | 100% |





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

6B9C4C479A704B459F2E880160EF8CA3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6B9C4C479A704B459F2E880160EF8CA3>