PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DE REFORMA
E ADAPTACAO DE GALPAO PARA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS

1)  OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de
responsabilidade a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que
corresponde a Fiscalizagdo. No caderno de encargos sdo enumeradas as obrigacfes das partes e
condicdes técnicas para a execucao da obra.

2) FINALIDADE DA OBRA

A obra tem por finalidade a execucdo de reforma e adaptacdo de galpé&o para sede do

corpo de bombeiros, no bairro Aguas Claras, em S&o José do Vale do Rio Preto — RJ.

2.1. DISPOSICOES DE OBRA

e Barracéo e Placa de Identificacéo;
e Instalaces elétricas;

e Pintura;

3)  PRAZO
O prazo para execucédo dos servicos € 60 dias.
4) PROPOSTA
l. VISITA TECNICA:

Com o objetivo de avaliar as condicfes de execucdo e esclarecer as duvidas
inerentes ao objeto, fica facultada as empresas a realizacdo de visita técnica, no horéario
compreendido entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente
agendado com a Secretaria de Planejamento e Gestdo através do telefone (24) 2224-1381 ou
através do e-mail setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo
menos, 03 (trés) dias de antecedéncia da data a ser marcada. Podendo haver substituicdo por
declaracdo formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da

natureza do servico.
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Ficam desde ja as empresas cientes de que a ndo realizacdo de vistoria implicara a
aceitacéo tacita das exigéncias constantes no Projeto Basico, néo
sendo aceitas justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condi¢fes do
local, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a
execucdo dos servigos ou 0 cumprimento de todas as suas obrigagdes.

As Licitantes deverdo fazer pesquisa minuciosa, ndo as isentando de responsabilidade
sobre a correta avaliacgdo dos seus orcamentos e  planejamento  de
Servigos, arcando com 0s eventuais prejuizos consequentes.

1. PROPOSTA DE PRECOS

a. Proposta de Precos devera ser apresentada em formato de Planilha de
Precos, com pregos por item, em papel timbrado da firma, devendo ser
preenchida por meios mecanicos (digitada ou datilografada), datada e
assinada pelo representante legal da empresa, contendo a razdo social, o
endereco, e-mail e o CNPJ da empresa proponente, conforme modelo da
Proposta de Precos;

b. Precos unitarios em moeda nacional (Real), com no maximo duas casas
decimais e valor total da proposta;

c. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias;

d. Prazo para conclusdo que devera ser de acordo com item 3. deste Edital e
cronograma fisico-financeiro da obra;

e. Planilha orcamentéria, apresentada em formato Excel, com prec¢os por item,
em papel com logo da empresa, devendo ser preenchida por meios
mecanicos (digitada), datada e assinada pelo representante legal da
empresa, contendo a razdo social e o CNPJ da firma proponente, a
composicdo de custos unitarios, a totalidade dos servicos e respectivos
quantitativos estimados pela Administracdo, e o detalhamento de encargos
sociais e do BDI que integram o orcamento, CONTENDO A REDUCAO
PERCENTUAL OFERECIDA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE
em todos os itens da planilha. Devera constar do cabecalho da planilha, o
percentual do BDI aplicado, ndo sendo permitido utilizar BDI diferente do
adotado pelo Municipio;

f. O VALOR MAXIMO A SER ACEITO GLOBAL E DE R$130.353,23
(Cento e trinta mil, trezentos e cinguenta e trés reais e vinte e trés
centavos.), incluido o BDI linear maximo a ser aceito de 19,10%,
conforme planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro;
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g. O critério de julgamento da presente licitacdo serd 0 de MENOR PRECO
GLOBAL, desde que atendidas as exigéncias constantes no presente Edital
e seus anexos. Entretanto, os valores unitarios ndo poderdo ser maiores que
os da planilha orcamentaria;

h. E necessario que a planilha orcamentaria que se refere & alinea anterior seja
apresentada em formato digital (XLS - Excel), através de dispositivo de
armazenamento, para facilitar a conferéncia dos valores nela expressos;

i. Havendo erro material ou divergéncia nas planilhas mencionadas nos itens
“7 e “e” apresentadas pelo licitante vencedor, sera concedido um prazo de
3 (trés) dias uteis para os devidos ajustes indicados pelo setor técnico
responsavel, sob pena de desclassificagdo caso ndo apresentadas no prazo;

j. Seré considerada inexequivel propostas que obtiverem valores inferiores de
75% do valor orgado como descrito no Art. 59 paragrafo 4° da lei
14.133/2021;

k. Caso propostas forem inferiores a 85% do valor orcado pela administracao,
sera exigida garantia adicional da licitante para comprovacao de execucao
do mesmo de acordo com o Ar. 59 paragrafo 5° da lei 14.133/2021.

5) ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.
l. DISPOSICOES PRELIMINARES

Compete a Prefeitura Municipal de S8o José do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-
Contratante), por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestdo, a Fiscalizacdo e Supervisao
de todas as obras contratadas com terceiros.

Estas especificacdes serdo parte integrante, junto com as especificaces técnicas
do contrato.

1. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Na&o podera em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa,
por qualquer elemento da firma encarregada da execucdo das obras, desconhecimento,
incompreensdo, ddvida ou esquecimento das clausulas e condigbes do contrato,
projetos, normas, especificagdes técnicas.

2) A Contratada devera aceitar integralmente todos os méetodos de processos
de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo adotados pela Fiscalizacdo em
todo e qualquer servico ou operacao referente a obra.
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3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo
e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no Contrato, nestas especificacfes, no
projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar
direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de ddvida a Fiscalizacao
submeterd a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne a obra contratada e suas
implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instrugoes e
demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da ma execucao desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizacdo pela Contratada, de qualquer elemento
ou secdo de servicos, implicard a tacita aceitacdo e ratificacdo por parte dele, dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos
para execucdo desse elemento ou secédo de servigo.

1. LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licencas, aprovacoes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,
bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, for¢a, que digam diretamente respeito
as obras e servicos contratados. E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades.

2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o0 pessoal dela incumbido,

nisso incluidos os encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

V. SEGUROS E ACIDENTES
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1) Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucgdo das obras e servi¢os contratados, uso indevido de
patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma
pela Fiscalizagdo, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V. PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servigos convencionados dentro do
prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os servicos e
obras inteiramente concluidos e com as licencas de habilidade e outras por venturas
exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra podera ser prorrogado, por motivos de forca maior
independentes da vontade da Contratada. Os motivos de forca maior que possam
justificar suspensdo de contagem do prazo serdo considerados pela Fiscalizacdo quando
apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara a Contratada sujeita a
multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4) A Contratada, entretanto, ndo incorrerd na mencionada multa durante as
prorrogacdes compensatorias do Prazo Global concedida pela Fiscalizacéo.

VI. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecera a um ritmo
que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrara o Contrato
para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de Prazos
Parciais, em nimero estabelecido de acordo com os servicos a serem realizados e tera
vinculagdo com as prestagdes constantes da Forma de Pagamento acordada entre as
partes.

3) O Cronograma inicial levara em consideracéo, se for o caso, as Etapas que
o Contratante entenda como sendo de conclus&o prioritaria.
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4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data do
Inicio dos Servicos para o primeiro deles e da data da expiracdo do Prazo Global para a
conclusdo do altimo deles.

5) O Cronograma inicial contera o nimero de Prazos Parciais correspondendo
cada um desses Prazos Parciais as prestagdes mencionadas na “Forma de Pagamento”
acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que
cumprird satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera ficar perfeitamente
caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer por quantidades
certas de servicos - para permitir sua fécil verificacao.

VII. RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer clausula ou simples condi¢do do Contrato
de Empreitada podera importar na sua rescisao, a critério da parte ndo inadimplente.
Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera considerar
rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou
interpelagéo judicial, nos seguintes casos:

2) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua
faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

3) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da
Contratada.

4) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Servico para
melhor execugdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou desleixo.

5) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorizacéo da Contratante.

6) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais
de 10 dias consecutivos.

VIILI. INIC1O DOS SERVICOS

Pagina 6 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1) Nada havendo em contrario, a Contratada devera dar inicio aos servicos e
obras dentro do prazo de critério dos secretarios a contar da data da Ordem de Inicio de
Servigos expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestdo, contudo, se a Contratada,
por qualquer motivo, der inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o faré por conta prépria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a
todas as suas obrigacOes e demais responsabilidades, como se recebido tivesse a
referida ordem.

2) Qualguer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos trabalhos, a
Contratante considera como Inicio dos Servigos 0 10° dia a contar da data da Ordem de
Servico a que se refere o item anterior.

IX. ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servico ou Comunicacdo da Fiscalizagdo ou da
Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
efeitos.

2) Imediatamente ap6s o inicio das obras, a Contratada deverd executar 0s
trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do cronograma
estabelecido.

X. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante mantera nas obras engenheiros e propostos seus,
convenientemente credenciados junto a contratada daqui por diante designados sempre
como Fiscalizagdo, com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e
qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de
construcéo.

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execugdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagdo o0 acesso a todas
as partes das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a
construgéo, servigos ou obras em preparo.

3) A Fiscalizacéo € assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o Contratada sem que este
tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a
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contar da entrega da Ordem de Servico correspondente, qualquer reclamacao sobre
defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra.

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente ap0s o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

5) Os servicos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo articulados
entre si de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu
conjunto.

6) A Fiscalizacdo poderd exigir que sejam adotadas normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas nestas especificacdes, mais Uteis, a seu juizo,
a seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra.

7) A conducdo geral da obra, de parte da Contratada, ficara a cargo de um
Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente registrados no
CREA/CAU e com pratica comprovada em servigos idénticos aqueles a que se referem
a obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a Contratada devera
manter um representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer ordens ou
comunicacdes da Fiscalizacdo ao seu representante autorizado serdo consideradas
como tendo sido enviadas diretamente a Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, devera ser
constituido de elementos competentes, hébeis, capazes e disciplinado, podendo a
Fiscalizag&o julgar sua permanéncia ou ndo no canteiro de obras

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser refeitos
pela Contratada, sem 6nus pela PMSJVRP.

11) A Fiscalizacéo tera plena autoridade para suspender por meios amigaveis
ou ndo, 0s servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos de seguranca, disciplinares ou outros. Neste caso 0S Servigos SO
poderdo ser reiniciados por nova ordem da Fiscalizacao.
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12) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao maximo o livre
transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a critério da fiscalizacdo devera
deixar passagem livre e protegida para os pedestres.

13) A comissdo de fiscalizagdo do Contrato deverd ser composta pelos
servidores:

Matheus Elias Pereira — Matricula 6.362;
Maria Luiza Ferreira lzidoro — Matricula 6.356.

XIl. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.
Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos do
Projeto Basico de arquitetura, prevalecera sempre o primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos dos
Projetos complementares — de Estruturas, prevalecera sempre esse Gltimo.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4)  Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre 0s de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes, prevalecerdo
sempre 0s mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as
localizagdes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses Gltimos.

7) Em caso de davida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas, do
Caderno de encargos e, do Edital de Licitac&o, sera consultada a PMSJVRP.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servigos e materiais do
Catélogo de referéncia da EMOP, especificado no contrato, e o Caderno de Encargos,
prevaleceréo os primeiros.

XII. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
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Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no Caderno
de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

XII. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1)  Para as obras e servigos que forem ajustados, cabera a Contratada fornecer
e conservar equipamento mecanico e ferramental necessario; aliciar mao-de-obra id6nea,
de modo a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegure progresso satisfatorio as obras; e adquirir
materiais em quantidade necessaria a conclusdo das obras no prazo fixado, conforme
adiante referido.

2) A Contratada cabera a responsabilidade das instalacbes provisorias de
agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras, incluindo o
estabelecimento e manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as suas
necessidades e as de outros contratados.

XIV. SUBEMPREITADA

1) A contratada ndo poderd subempreitar as obras e servicos contratados,
salvo quanto a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados, 0 que sera objeto de comum acordo entre a
Fiscalizacdo e a Contratante.

2)  Qualquer subempreiteira de servicos especializados devera ser previamente
aceita pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido de consentimento, acompanhado
do nome da subempreiteira e da relacdo de servicos executados, ndo excluindo a
responsabilidade Unica exclusiva e integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros servigos, além dos citados no item anterior,
dependerd de prévia autorizagdo, por escrito da Contratante.

4) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da integral
responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos realizados.

5)  Os danos causados pelos subempreiteiros a8 PMSJVRP e/ou a terceiros ndo
exoneram a Contratada da responsabilidade solidaria pelo evento, pois, perante o
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prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pela
Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo caracteristicas de
subempreiteiros autdonomos, com condi¢do econdmico-financeira suficiente para
descaracterizar a condicdo de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando
resguardar a PMSJVRP de possiveis consequéncias que uma agdo trabalhista poderia
acarretar.

XV. ENSAIOS E PROVAS

1) A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagoes,
a cargo da Contratada serdo, como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos
servicos, submetidas a verificac@es, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XVI. RECEBIMENTO PROVISORIO

1)  Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, seré lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que
sera passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante da
Contratante e da Contratada.

2)  As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira a Contratada

3) O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas
todas as medicoes e apropriacdes referentes a Acréscimos e ModificacGes e apresentadas
as faturas correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVILI. RECEBIMENTO DEFINITIVO
1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servicos contratados sera

lavrado 60 (sessenta) dias apos o recebimento provisorio e se tiverem sido satisfeitas as
seguintes condicoes:
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2) Atendidas todas as reclamacOes da Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou
imperfei¢cGes que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e servigos
executados.

3)  Solucionadas todas as reclamacgdes por ventura feita quanto a falta de
pagamento a operaria ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na edificacéo.

4)  Terminada a obra, caso haja modificacdo na execucdo da mesma, a
Contratada deverd apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido de aceitacdo da obra,
plantas, perfis e detalhes de execugao do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS
BUILT” com 02 cdpias impressas e em meio digital para serem anexadas a0 processo
licitatério como documentos.

XVIII. PROJETOS

1)  As obras devem obedecer rigorosamente as plantas do Projeto Basico;

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja projetado,
especificado, orcado e autorizado pela FISCALIZACAO salvo os eventuais de
emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da
mesma.

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos
jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s servicos da obra.

4) Todos o0s aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo especificados e detalhados
pela fiscalizacdo, em ocasido oportuna.

XIX. DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho,
que determina obrigages no campo da Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N °© 18
— Industria da Construcéo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e Saudavel e o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitacao” do Ministério do Trabalho e Emprego /
Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho — DSST / Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano;
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A Contratada serd a responsdvel quanto ao uso obrigatério e correto pelos
operarios, dos equipamentos de protecdo individual inclusive de subempreiteiros.

Toda a obra devera ter sinalizacéo e protecdo para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra, bem como qualquer prejuizo

causado a terceiros ou a Municipalidade;

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatorio e correto no canteiro de
obras, dos equipamentos de protecao coletiva.

XX. DISPOSICOES GERAIS
Todos o0s quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP séo
ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, nao
podendo em hipotese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,

desconhecimento, incompreensao ou davidas.

Caso a Fiscalizacdo necessite de servigos fora do horério habitual a Contratada ndo
podera cobrar adicional por tais servicos.

XXI. CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitagbes de pagamento deverdo ser acompanhadas de relatorio
fotogréfico do periodo a que se refere & medicao.

2) A Todas os servicos pretendidos na medicdo devem ser previamente
apropriados pela fiscalizacdo da obra.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS
. INSTALACOES DAS OBRAS:
1)  Deverdo ser efetuadas as instalacGes provisdrias da
obra, incluindo:

a.  Placas de identificacdo de obras publica;

b.  Equipamentos e ferragens.

Pagina 13 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

2) O empreiteiro mandara executar placas relativas a obra de acordo com
desenhos e padrdes aprovados pela P.M.S.J.V.R.P.

3) AFiscalizacéo determinara o local onde serdo colocadas as placas.

4)  Apos a concluséo dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos 0s
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A
placa de identificacdo de obra publica é de propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e devera ser
entregue na Garagem PUblica, no Parque de Exposicdes em Aguas Claras.

1. TRANSPORTES

1)  Seré necesséria retirada de entulho de obra com cagamba.

2)  Serd necessario transporte de equipamentos pesados.

3)  Seré necessario transporte de carga de qualquer natureza.

I1. ESTRUTURAS

1)  Ser& utilizada estrutura de concreto, dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compresséo de acordo com as especificacdes de norma.

2) A execucdo e qualidade da estrutura a ser executada sdo de inteira
responsabilidade do Empreiteiro.

3) A gualidade do aco a empregar serd especificada no respectivo projeto e
deverd atender as prescri¢cdes das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras
devem ser executados a frio, de acordo com os detalhes e das prescrigdes da ABNT.

4)  As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais como:
fissuras, esfoliagGes, bolhas, oxidagado excessiva e corrosiva.

OBSERVAGAO FINAL:
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

Os servigos acima descritos deverdo ser todos executados com materiais de
qualidade no minimo igual a proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto.
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FORMA DE PAGAMENTO

1) O pagamento pelos servicos sera liberado apds a concluséo de cada etapa
da obra conforme cronograma fisico-financeiro, apresentacdo da planilha de medicéo,
mem©ria de calculo, diario de obras, relatorio fotografico e de acordo com calendario da
Secretaria Municipal de Fazenda;

2)  Nao sera aceita medicdo, caso a licitante/ contratada ndo apresente a ART
(Anotacdo de Responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
técnica) de execucdo e placa de obra;

3) As quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos
unitarios, da planilha vencedora do certame;

4) O valor de cada medicdo correspondera ao somatorio dos produtos finais
obtidos nos termos da alinea anterior;

5) A regularizacdo do processo de pagamento & de responsabilidade da
contratada;

6) Os processos de pegamentos pelos servicos deverdo ser protocolados ao
menos 15 dias antes da data prevista para pagamento;

7) A obra devera ser entregue apOs concluida em perfeito estado de
conservacao e limpeza, pronta para ser utilizada.

CONSIDERACOES FINAIS

1) A obra devera ser executada dentro das normas técnicas, e ficara sob a
fiscalizacdo da Secretaria de Planejamento e Gestao.

2) A contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, conforme o Art. 121 da Lei n°
14.133/2021;

3)  Arreferéncia do célculo para e desconto do INSS, do valor global é de:

60% (Sessenta por cento) do material.
40 % (Quarenta por cento) de mao-de-obra

Sao José do Vale do Rio Preto, em 12 de Fevereiro de 2026.
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Matheus Elias Pereira

Diretor Técnico
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