



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: NOVA SECRETARIA DE ESPORTES
END.: RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, AO LADO DO CENTRO DE CULTURA NOVO CENTRO
DATA: 07/03/2025
PRAZO: 90 DIAS
BASE: EMOP 12/24; SINAPI 11/24.

Cronograma físico-financeiro

Item		Orçamento			30	60	90	TOTAL					
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$	2.990,28	%	100,00	0,00	0,00	100,00				
		%		3,63%	R\$	2.990,28	R\$	-	R\$	2.990,28			
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$	351,09	%	100,00	0,00	0,00	100,00				
		%		0,43%	R\$	351,09	R\$	-	R\$	351,09			
4	TRANSPORTES	R\$	R\$	661,62	%	50,00	50,00	0,00	100,00				
		%		0,80%	R\$	330,81	R\$	330,81	R\$	661,62			
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	4.677,50	%	30,00	40,00	30,00	100,00				
		%		5,68%	R\$	1.403,25	R\$	1.871,00	R\$	4.677,50			
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	R\$	6.803,08	%	20,00	40,00	40,00	100,00				
		%		8,26%	R\$	1.360,62	R\$	2.721,23	R\$	6.803,08			
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	R\$	9.301,29	%	30,00	40,00	30,00	100,00				
		%		11,30%	R\$	2.790,39	R\$	3.720,52	R\$	9.301,29			
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	R\$	11.252,55	%	20,00	40,00	40,00	100,00				
		%		13,67%	R\$	2.250,51	R\$	4.501,02	R\$	11.252,55			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	R\$	12.771,75	%	20,00	40,00	40,00	100,00				
		%		15,51%	R\$	2.554,35	R\$	5.108,70	R\$	12.771,75			
17	PINTURAS	R\$	R\$	7.192,47	%	0,00	20,00	80,00	100,00				
		%		8,74%	R\$	-	R\$	1.438,49	R\$	5.753,98			
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	R\$	14.240,03	%	20,00	40,00	40,00	100,00				
		%		17,30%	R\$	2.848,01	R\$	5.696,01	R\$	14.240,03			
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	R\$	66.900,29	R\$	13.537,93	R\$	25.387,78	R\$	27.974,58	R\$	66.900,29	
BDI 18,05%		R\$	R\$	12.077,42	R\$	2.443,98	R\$	4.583,22	R\$	5.050,21	R\$	12.077,42	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE		R\$	R\$	3.341,37	R\$	3.341,37	R\$	-	R\$	-	R\$	3.341,37	
TOTAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	R\$	82.319,08		R\$	19.323,28	R\$	29.971,01	R\$	33.024,79	R\$	82.319,08
					23%	36%	40%	100%					





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

65195EE521494F7C8A5C422BC98EC952

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/65195EE521494F7C8A5C422BC98EC952>