PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

OBRA: elaboragéo de projeto executivo para o muro de Contencdo Rua Coronel Francisco Limongi, bairro Estacéo
END.: Rua Coronel Francisco Limongi, bairro Estagdo

DATA: 10/02/2026

BASE: EMOP.12/25

PRAZO: 30 DIAS

Cronograma fisico-financeiro

Item Orcamento 30 TOTAL
1 SERVICOS TECNICOS R$ R$ 40.191,42 % 100,00 100,00
% 100,00% R$ R$ 40.191,42 R$ 40.191,42
TOTAL ORGAMENTO (R$) R$ R$ 40.191,42 R$ R$ 40.191,42 R$ 40.191,42
TOTAL COM REMUNERAGAO R$ R$ 40.191,42 R$ 40.191,42 R$ 40.191,42
100% 100%

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/87EFA9FODDC84046AD666510DA54A59D
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Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - S3o José do Vale do Rio Preto / R)
CNPJ: 32.001.836/0001-05




MUNICIPIO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVES, N° 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CODIGO DE ACESSO
87EFA9FODDC84046AD666510DA54A59D

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: MATHEUS ELIAS PEREIRA em 12/02/2026 13:31:07
CPF;*** %+%_ 347-70
Certificadora: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/87EFA9FO0DDC84046AD666510DA54A59D
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