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Prefeitura Municipal de Sao José do vale do Rio Preto
Secretaria Municipal de Saude

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA

RISCO ENVOLVIDO: PRECO SUPERESTIMADO

FASE: SELEGAO DE FORNECEDOR

PROBABILIDADE BAIXA ( ) MEDIA (x) ALTA( )

IMPACTO BAIXO ( ) MEDIO (x) ALTO( )

RESPOSTA ESPERADA DAS ACOES:
MITIGAR ( x )

EVITAR ( )

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL

PROCEDIMENTO:

Realizar ampla pesquisa de mercado com, no minimo, trés
fornecedores diferentes.

Setor demandante

Solicitar novas propostas caso
seja identificado sobreprego.

Evitar o sobrepreco.

Divisdo de compras

Comparar os valores com
histérico de contratagdes
semelhantes.

AGAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL: PROCEDIMENTO:
P iro/A i
Possibilidade de nado adjudicagdo regoelrol/. utoridade Revogacao.
Maxima.
Empresa ndo aceita reduzir o preco ofertado. Pregoeiro. Demandar préximo licitante

RISCO ENVOLVIDO: EMPRESA NAO REALIZA O SERVIGO
SOLICITADO

FASE: EXECUCAO

PROBABILIDADE BAIXA ( ) MEDIA (x) ALTA( )

IMPACTO BAIXO ( ) MEDIO( ) ALTO (x)

RESPOSTA ESPERADA DAS AGOES:
MITIGAR ( x )

EVITAR ()

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL

PROCEDIMENTO:

Prever sangdes, inclusive multas.

Fiscal do Contrato

Constar em relatério o atraso
para subsidiar processo
sancionatorio

ACAO DE CONTINGENCIA

RESPONSAVEL:

PROCEDIMENTO:

Notificar a empresa.

Aplicar sangdo.

Fiscal de contratos /
Autoridade maxima.

O fiscal do contrato devera
solicitar a aplicagao de sangao,
mediante abertura de processo.

RISCO ENVOLVIDO: ATRASO NO ATENDIMENTO AS
SOLICITAGOES DE MANUTENGCAO CORRETIVA.

FASE: EXECUCAO

PROBABILIDADE: BAIXA ( ) MEDIA (x) ALTA( )

IMPACTO: BAIXO ( ) MEDIO( ) ALTO (x)

RESPOSTA ESPERADA DAS ACOES:
MITIGAR ( x)

EVITAR ()

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL

PROCEDIMENTO:

Informar o prazo maximo para atendimento (72 horas)

Setor Demandante

Constar no Termo de Referéncia
e no documento de contrato.

Prever sangdes, inclusive multas por atrasos.

Fiscal de Contratos

Constar em relatorio o atraso.

ACAO DE CONTINGENCIA

RESPONSAVEL:

PROCEDIMENTO:

Notificar a empresa.

Fiscal de contratos

Prever clausulas contratuais
sobre 0 ndo cumprimento dos
requisitos.

Aplicar san¢do.

Fiscal de contratos /
Autoridade maxima.

O fiscal do contrato devera
solicitar a aplicagdo de sangao,
mediante abertura de processo.

S3o José do Vale do Rio Preto, 12 de novembro de 2025.

Lucas Eduardo de Oliveira Pereira

Natalia Carvalho Pereira

Setor de Abastecimento Chefe da Divisdo de Fisioterapia

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A1DD599DC4704BEB98B5B83B46FDCD35
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Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Saude
Rua Prof®. Maria Emilia Esteves, 617, Centro, SIVRP/RJ, CEP: 25.780-000
Tel: 24-2224-7195 E-mail: saojosesaude@gmail.com




MUNICIPIO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVES, N° 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CODIGO DE ACESSO
A1DD599DC4704BEB98B5B83B46FDCD35
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